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1. Puni naziv projekta
Razvoj modula na tiskanoj pločici za poboljšanje sustava za podvodnu akustičku lokalizaciju na površinskom vozilu
2. Skraćeni naziv projekta
Razvoj tiskane pločice za poboljšanje podvodnog akustičkog lokalizacijskog sustava
3. Opis problema/teme projekta
Za potrebe podvodne lokalizacije akustička poruka mora biti poslana u preciznom trenutku. Operativni sustav na bazi Linuxa ne može ostvariti real-time vremenske zahtjeve
4. Cilj projekta
. Dizajnirati hardverski modul koji će biti spojen između računala i akustičkog modema.
5. Voditelj studentskog tima
Nikola Filip Fijan
6. 
Rezultat(i)
Pločica uspješno isprojektirana i implementirana u površinsko vozilo te sustav za akustičku lokalizaciju poboljšan.
7. Resursi
Tablica ljudskih resursa
	Ime i prezime
	E-mail adresa
	GSM broj
	Napomene

	Nikola Filip Fijan
	Nikola-filip.fijan@fer.hr
	0917538638
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Glavni rizici
Glavni rizik predstavlja moguće greška koja nije ispravljena prije printanja pločice. Ukoliko se ne uoči na vrijeme, te ovisno o veličini, može značajno usporiti napredovanje projekta.
9. Smanjivanje rizika
Testirati svaku iteraciju na protoboardu prije finalnog slanja na print.
10. Glavne faze projekta
1. Faza: Razvoj sheme
2. Faza: Razvoj pločice

3. Faza: Testiranje na protoboardu i promjene po potrebi

4. Faza: Printanje pločice i finalno testiranje iste

11. Kontrolne točke projekta (engl. milestones)
Tablica kontrolnih točki projekta
	Kontrolne točke
	Planirani datum
	Realizirani datum 
	Status projekta

	Shema
	
	
	

	Pločica
	
	
	

	Protoboard
	
	
	

	Printanje i finalno testiranje
	
	
	


12. Zapisnici sastanaka
Nije ih bilo.
	Suglasan s dokumentom (potpisuju članovi tima):
	

	< Ime i prezime >
	Datum: ____________   Potpis: ____________

	< Ime i prezime >
	Datum: ____________   Potpis: ____________

	< Ime i prezime >
	Datum: ____________   Potpis: ____________

	< Ime i prezime >
	Datum: ____________   Potpis: ____________

	< Ime i prezime >
	Datum: ____________   Potpis: ____________

	< Ime i prezime >
	Datum: ____________   Potpis: ____________

	< Ime i prezime >
	Datum: ____________   Potpis: ____________

	< Ime i prezime >
	Datum: ____________   Potpis: ____________


	Odobrio(potpisuje nastavnik):

< Ime i prezime >
	


	Datum: ____________
	Potpis: ____________
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